

试点上线验收清单（2026 年内）

功能测试怎么登录、先测哪几条，见 `docs/07-测试手册.md`。本页是年底接待真实商家的闸门，不是日常用列表。

成功标准（12 月 31 日前只认这一条）：**至少 1 家真实商家，用真实微信商户号收款，完成发货或自提，并能处理一笔退款；顾客能从 H5 或自填 AppID 的小程序下单。**

不是「功能全部做完」，也不是「对外规模化招商」。

用法：每周对照仓库勾一次。☐ 未做 ☒ 已过 — 砍掉/后补

必须过（不过就不能接待真实顾客）

A. 钱能进、能退

- ☐
试点店在商户后台填入**自己的**微信商户号（密钥只显示掩码，AES 能解开）
- ☐
H5 下单 → 拉起微信支付 → 回调把订单打成已支付（重复回调不重复入账）
- ☐
未支付订单超时自动关单，库存回滚
- ☐
仅退款走通一笔，钱原路退回，订单/售后状态一致
- ☐
退货退款走通一笔（若试点只做虚拟/自提，可只做仅退款，在此注明）

B. 货能出

- ☐
发布 1 个多规格商品，C 端规格、库存、价格联动正确
- ☐
快递：后台填单号发货 → 顾客订单变为待收货
- ☐

或自提：选门店下单 → 核销码能核销且不能重复核销

- ☐ 确认收货后订单完结（人工或超时自动）

C. 店能开出来、看起来是自己的

- ☐ 超管新建商城 → 店主能登录（菜单 = 套餐 ∩ 角色）
- ☐ 装修：编辑 → 保存草稿 → **设为首页** → **发布** → H5 首页就是这页
- ☐ 页面背景、轮播/导航/商品组在 C 端可见
- ☐ 底部导航可保存，C 端能点到对应页

D. 生产环境不裸奔

- ☐ 用 `docker-compose.prod.yml` 在预发/生产拉起，`.env` 里 `CHANGE_ME` 全部换掉
- ☐ `JWT_SECRET` / `AES_KEY` 为随机值；`AES_KEY` 上线后不更换
- ☐ HTTPS（泛域名或已签发的自定义域）访问 H5 / 商户后台
- ☐ 上传图能被 C 端加载（store-api 与 client-api 共享 uploads 卷）
- ☐ MySQL 每日备份可恢复（至少演练一次 restore 到空库）
- ☐ 支付、下单、登录错误有日志可查

E. 安全底线（抽测即可，但必须做）

- ☐ 店 A 的 token 调店 B 的订单/商品，必须 403/404
- ☐ 支付密钥接口不回显明文
- ☐

上传接口不能传可执行脚本当图片

可以后补（试点期用变通，不挡第一家店）

项	试点期怎么过	建议补的时间
对象存储 OSS	继续本地盘 + 备份卷	2027 Q1，图多了再迁
短信验证码	先用微信登录 / 固定测试号	有真实顾客量再接
物流轨迹	发货只填单号，顾客自行查	接快递 100 不挡上线
自定义域名 + Let's Encrypt	先用 店铺code.你的域名	商家强烈要求再开 ACME
小程序	商家自填 AppID 上传	第三方托管放到明年
营销叠加（券+满减+秒杀）	试点店先开一种玩法	第二家店前做回归
分销佣金 / 提现	试点可不开放	有分销需求再验收退款扣回
积分 / 签到 / 积分商城	可关	不进试点范围
装修里文章/视频/头条	有素材再用	不挡卖货
运维中心 UI	先看容器日志 + 备份脚本	M5

今年明确砍掉（做了会拖死 12 月）

- APP 云打包、App Store / 应用宝上架
- 微信开放平台**第三方平台**、批量提审 / 批量发布
- 平台订购套餐在线收款、发票、增值包售卖
- 1000 租户 / 日 10 万单压测
- 再抄一套新装修组件、再开新营销玩法
- B2B2C 多店入驻（文档已标二期）

这些是文档 M5 / 明年的事。想做，写进 2027 Q1 需求，不进今年看板。

按月怎么勾（对着上面 A-E）

月	只做这些	月底必须能演示
9 月	A + B + E	预发环境：真实微信支付一笔、发货一笔、退款一笔
10 月	C + D	试点店装修发布；H5 或小程序顾客能买
11 月	扩到 ≤3 家；只修试点炸的问题	第二家店店主能独立上架发货
12 月	冻结功能；SOP + 值班	达到文首成功标准，不再加模块

每周站会只问三句：必须过还差哪条？有没有人在做砍掉清单里的事？试点商家卡在哪？

试点商家开通清单（给店主，一页纸）

1. 营业执照、微信商户号、（可选）小程序 AppID
2. 超管开通商城，发给店主账号
3. 店主：支付设置 → 上架 10 个以内商品 → 运费或门店
4. 装修首页并**发布**（只保存不算）
5. 用顾客微信走一笔 0.01 或真实低价单，确认到账
6. 发货或核销，再退一笔，确认账平

平台侧留：店主微信、商户号到账人、出问题找谁（1 个值班号）。

现状备忘（2026-08-30，避免误判「已经有了」）

能力	仓库里	试点含义
微信支付 H5 预下单 / 回调	有 WxPayGateway	必须用试点店真实商户号打通，demo 密钥不算过
文件存储	仅本地磁盘	试点可用，记得备份
短信	无独立短信服务	后补
装修首页 / 背景 / 组件库	刚补过一轮	必须走「发布」验收，不要只看编辑器
APP 打包 / 第三方批量发布	未做	砍掉
生产 compose	有手册	D 组还没在真实机器上勾过就不算过

勾完「必须过」再接待真实顾客。其余争议一律按「后补 / 砍掉」处理，不要新开新需求单。